Signed by MARCO ARTUSO
on 07/07/2022 15:08:06 CEST

**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
*info@gruppoveritas.it* **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 140-21/SP

Mestre, 7 luglio 2022

**PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto nel territorio di Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Santa Maria di Sala, Sant'Angelo di Piove, Saonara, Stra, Vigonovo - Lotto 4: Reti Nord Ovest. Codice CIG 8935745A0A. RIF LLPP 140-21/SP.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

**Considerato**

- Che in data 21/12/2021 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 140-21/SP Prot n. 111918 con l'impresa Gerotto Federico Srl con sede in Campodarsego (PD), per un importo complessivo dei lavori € 500.000,00 e ribasso del 10,10% sull'elenco prezzi a base di gara.
- Che in data 8/06/2022 il RUP, Alessandro Gaburro, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 74.500,00, per un valore complessivo di € 574.500,00 corrispondente ad un aumento del 14,90% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8935745A0A;

**Vista e richiamata**

- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'ulteriore spesa;

**Prende atto**

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. LLPP 140-

21/SP del 21/12/2021 stipulato con l'impresa Gerotto Federico Srl comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

**Demanda**

- al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*