
 

 

 

Prot 59628 Rif. LLPP57-20/RR       Mestre, 24 Giugno 2021 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 

Modifica contrattuale nell’ambito dell’appalto degli interventi di restauro, risanamento 
conservativo e miglioramento sismico per il serbatoio pensile di Oriago di Mira. Codice CIG 
8326602158. Rif. LLPP 57-20/RR RFQ_820. 

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Considerato 

 Che in data 22/10/2020 veniva stipulato il contratto Rep LLPP57-20/RR rif prot n. 82009 con 

l’impresa Costruzioni Bordignon Srl con sede in Volpago del Montello (Tv) Via Montegrappa 21/A 

per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e miglioramento sismico per il serbatoio 

pensile di Oriago di Mira per un importo complessivo di € 312.357,87 di cui € 2.501,40  per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Che in data 03/06/2021 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 

31.874,45 per un valore complessivo di € 344.232,32 corrispondente ad un aumento del 10,2% 

dell’importo originario; 

 Che tale modifica, come previsto all’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura 

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all’art. 35 del Codice Appalti 

sia al 15% del valore iniziale del contratto;  

 Che tale modifica, come previsto all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto 

dell’importo del contratto;  

 Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto 

principale ovvero 8326602158; 

Visto 

 La relazione inerente la modifica elaborata dal RUP, i suoi allegati, la relativa approvazione e 

l’atto di sottomissione agli atti della pratica. 

 Che l’operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria 

e classifica adeguata; 

Prende atto 



 

 

Del ricorrere dei presupposti dell’art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 

dell’intervenuta modifica contrattuale  

e dispone 

 di procedere all’integrazione del contratto Rep LLPP57-20/RR rif prot n. 82009 del 22/10/2020 

stipulato con l’impresa Costruzioni Bordignon Srl con sede in Volpago del Montello (Tv) Via 

Montegrappa 21/A; 

 Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 

 
 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: 24/06/2021 
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VERITAS

INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO,

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SERBATOIO PENSILE DI ORIAGO DI MIRA (VE)

PERIZIA DI VARIANTE - RELAZIONE DEL RUP

REGIONE VENETO- PROVINCIA DI VENEZIA - COMUNE DI MIRA

STAZIONE APPALTANTE VERITAS S.P.A.

LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO

SISMICO DEL SERBATOIO PENSILE DI ORIAGODI MIRA (VE)

CONTRATTOREP. LLPP 57-20/RR DEL 22.10.2020

IMPORTO CONTRATTUALE€ 312.357,87 (IVA ESCLUSA)

CUP 167119000020005

CIG 8326602158

RELAZIONE DEL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTODI VERITAS

SULLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

(Art. 8 D.M. 49/2018, Art. 106 c.2 D.Lgs. 50/2016)
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INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO,

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SERBATOIO PENSILE DI ORIAGODI MIRA (VE)

PERIZIA DI VARIANTE - RELAZIONE DEL RUP

PROGETTAZIONEE DIREZIONE LAVORI

Il progetto del restauro del serbatoio pensile di acquedotto di Veritas S.p.A.sito in Oriago di Mira

(VE) in via Caleselle di San Pietro, motivato dalla presenza di ampie zone di degrado del

calcestruzzo e dall'esposizione agli agenti atmosferici dei ferri di armatura, ha comeobiettivo la

sua manutenzione straordinaria ed il miglioramento della struttura dal punto di vista sismico.

Con convenzione Rep. 06-19/ADA del 31/01/2019 Veritas S.p.A. ha affidato alla società A.l.

Progetti Architettura Ingegneria con sede in Via P. Impastato 14 a Mestre - Venezia l’incarico

professionale relativo alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione degli interventi edili di restauro e risanamento conservativo del serbatoio nonchéla

progettazione di massima degli interventi edilizi di miglioramento sismico.

Con convenzione Rep. 83-20/RR del 26/08/2020 Veritas S.p.A. ha successivamente affidato alla

medesima società sopra citata l’incarico professionale relativo alla direzione dei lavori e al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione perlavori in oggetto.

VERIFICA, VALIDAZIONE, APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto esecutivo redatto dalla società A.l. Progetti Architettura Ingegneria è stato verificato

dall'ing. Franco Dal Borgo in data 10/10/2019 ed è stato validato dal Responsabile del

Procedimento ing. Alessandro Gaburro in data 28/10/2019.

A seguito dell’ottenimento dei pareri positivi del Consiglio Comunale del Comunedi Mira conprot.

N.155 del 27/01/2020 e del Consiglio di Bacino con Determinazione del Direttore N.19 del

05/02/2020,il progetto esecutivo è stato approvato da Veritas S.p.A. in data 04/05/2020 per un

importo complessivo di € 385.062,41 con copertura finanziaria dell’opera tramite fondi derivanti da

tariffa del Servizio Idrico Integrato.

 

PAG.2



sia
VERITAS

INTERVENT! DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO,

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SERBATOIO PENSILE DI ORIAGO DI MIRA (VE)

PERIZIA DI VARIANTE - RELAZIONE DEL RUP

GARA D’APPALTO

A seguito di gara d'appalto, espletata nelle forme di Procedura aperta con criterio di

aggiudicazione al prezzo più basso ai sensidell'Art. 36 c.9bis del D.Lgs. 50/2016, Veritas S.p.A.

ha aggiudicato i lavori con provvedimento Rep. LLPP 57-20/RR del 22/10/2020 all’Impresa

Costruzioni Bordignon srl con sede in via Monte Grappa n.21/A a Volpago del Montello (TV) per

l'importo di € 312.357,87 + IVA (di cui € 2.501,40 per oneri di sicurezza) corrispondente ad un

ribasso del 19,005 % sull'importo complessivo posto a base di gara di € 385.062,41.

MODIFICHE INTRODOTTE DALLA PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso deilavori, come dettagliato nella relazione del Direttore dei lavori, si è reso necessario

apportare alcune modifiche alle opere di progetto, che riguardano:

- l'adeguamento del copriferro su tutte le superfici deipilastri del torrino piezometrico, compresele

pareti della vasca e una porzione del fondo del serbatoio, ottenibile con l'utilizzo di un betoncino

fibrorinforzato in sostituzione del calcestruzzo di progetto, vista la situazione di degrado più

marcata e diffusa di quanto ipotizzato inizialmente;

- la modifica dei giunti tra la copertura e le pareti del serbatoio e l'inserimento di un sistema anti-

gocciolamento nella parte inferiore del serbatoio per prevenire un rapido peggioramento dovuto al

gocciolamentodell’acqua piovana;

- la necessità di spostare la passerella in acciaio posizionata in sommità per la realizzazione di una

guaina di impermeabilizzazione continua anche sotto alla passerella stessa;

- l'estensione dell'esecuzione del ponteggio a tutto il manufatto, necessario per lo svolgimento

delle attività sopra indicate.

A fronte di quanto sopra,fatti gli opportuni accertamenti e stime sommarie, è stata interpellata in

via informale l'Impresa Costruzioni Bordignon Srl affidataria dei lavori, la quale ha dato la propria

disponibilità ad eseguire i lavori di variante con l'applicazione degli stessi prezzi del contratto già

fTae
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INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO,

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SERBATOIO PENSILE DI ORIAGO DI MIRA (VE)

PERIZIA DI VARIANTE - RELAZIONE DEL RUP

stipulato ovvero con i Nuovi Prezzi che sono stati definiti e a firmare l'atto di sottomissione della

Perizia.

Si evidenzia che:

- Le nuove opere sono similari per contenuti e finalità a quelle del progetto originario e la

modifica non altera la natura complessiva del contratto né le categorie deilavori.

- Le operein variante modificano l'importo complessivo del contratto con un aumento di spesa

pari a € 31.874,45 ed un prolungamento dei tempicontrattuali di 20 giorni.

- Le opere in variante non necessitano di una nuova procedura, in quanto, sulla scorta della

relazione tecnica del progettista, rientrano nei casi previsti dall’Art. 106 c.2 D.Lgs. 50/2016,

poichéil valore della modifica è inferiore alle soglie fissate all'Art. 35 c.1.a) D.Lgs. 50/2016 e al

15% delvalore iniziale del contratto.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Lavori

- Importo esecuzione lavori (esclusi costi della sicurezza): € 382.561,01

- Importo attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso): € 2.501,40

- Importo esecuzione lavori (compresicosti della sicurezza): € 385.062,41

- Importo ribassato (esclusi costi della sicurezza): € 309.856,47

- Importo ribassato (compresicosti della sicurezza): . €312.357,87

- Importo operein variante ribassato (esclusi costi della sicurezza): € 341.730,92

- Importo operein variante ribassato (compresicosti della sicurezza): € 344.232,32

Sommea disposizione dell’amministrazione

Il quadro economico di progetto prevedeva un importo totale delle opere pari a € 470.000,00 con

sommea disposizione della stazione appaltante per € 84.937,59.
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MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SERBATOIO PENSILE DI ORIAGODI MIRA (VE)

PERIZIA DI VARIANTE - RELAZIONE DEL RUP

Nuoviprezzi

Nella redazione della perizia è stato necessario introdurre n. 5 nuovi prezzi come da verbale

allegato, che sono stati assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto.

Tempodi ultimazione

Il tempo utile di ultimazione contrattualmente fissato è stato prorogato di n. 20 giorni fino al 28

giugno 2021.

Modalità di finanziamento

Sulla base delle somme computate nei punti precedenti si è determinato un aumento della spesa

prevista dal contratto originario. La differenza di spesa tra il costo previsto dell’opera (€

312.357,87) e il costo previsto dalla perizia (€ 344.232,32) ammonta a € 31.874,45 (IVA esclusa)

al netto del ribasso contrattuale.

A tale aumento si provvederà mediantel'utilizzo di risorse economiche aggiuntive.

Allegati

e RT- Relazione Tecnica

e EP1- Elenco Prezzidi variante (prezzi ribassati)

e EPU- Analisi Nuovi Prezzi Unitari

e CME- Computo Metrico Estimativo a base di gara

e CME1- Computo Metrico Estimativo (prezzi ribassati)

e CME2- Computo Metrico Estimativo di variante (prezzi non ribassati)

e CME3- Computo Metrico Estimativo di variante (prezzi ribassati)

‘e QC1- Quadro Comparativotra offerta e variante (prezzi ribassati)

e AS -Atto di Sottomissione

e VNP- Verbale di concordamento Nuovi Prezzi

e STO2 rev.01 - Elaborato grafico rinforzo e risanamentodeisetti principali
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INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO,

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SERBATOIO PENSILE DI ORIAGO DI MIRA (VE)

PERIZIA DI VARIANTE - RELAZIONE DEL RUP

DETERMINAZIONE

Per tutto quanto sopraindicato il sottoscritto Responsabile del Procedimento Ing. Alessandro

Gaburro ritiene ammissibile la Variante proposta dal Direttore Lavori, rientrando la stessa tra le

ipotesi previste dell'Art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, e la approva.

La presente perizia dovrà essere inviata al Consiglio di Bacino Laguna di Venezia per gli

adempimenti di competenza.

Venezia, 24 maggio 2021

Il f.f. Responsabile del Pr imento di Veritas S.p.A.   
Ing. A o Gaburro
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220 LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO Rev. Data
CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
 

IUGNO 2021
VIARITAS SERBATOIO PENSILE DI ORIAGO DI MIRA(VE) oo GIUGNO 20

 

PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE

APPROVAZIONE     
LAVORI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO

SISMICO DEL SERBATOIO PENSILE DI ORIAGODI MIRA(VE)

IMPRESA COSTRUZIONI BORDIGNONsrl

via Monte Grappa n.21/A - Volpago del Montello (TV)

 

 

CONTRATTO Rep. 57-20/RRdel 22 ottobre 2020

IMPORTOA BASE D’ASTA PER LAVORI € 382.561,01

SICUREZZA € 2.501,40

TOTALE € 385.062,41

RIBASSO D’ASTA 19,005 % pari ad € 72.704,54

IMPORTO CONTRATTO PER LAVORI € 309.856,47

SICUREZZA € 2.501,40

TOTALE € 312.357,87

PREMESSOche:

- Si sonoresinecessariinterventi di restauro conservativo del serbatoio pensile di Oriago di Mira (VE),

stante l'evidente stato di deterioramento deicalcestruzzi.

- il Progetto Esecutivo, redatto dall'ing. Antonio Alessandri della società A.l. Progetti Architettura

Ingegneria con sedein Via P. Impastato 14 a Mestre - Venezia, è stato verificato positivamente in data

10 ottobre 2019 dall’ing. Franco Dal Borgo di VERITAS S.p.A., validato dal f.f. di RUP ing. Alessandro

Gaburro in data 28 ottobre 2019, approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con

determinazione del Direttore n.19 del 5 febbraio 2020 e approvato dal Direttore Generale di VERITAS

S.p.A. dr. Andrea Razzini in data 4 maggio 2020;

- il progetto Esecutivo prevede un importo per lavori in appalto di € 385.062,41 e trova copertura

all’interno del quadro economicopari a € 470.000,00 per sommein autofinanziamento;
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SUI LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO Rev. Data
CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL GIUGNO 2021

V5,RITAS SERBATOIO PENSILE DI ORIAGO DI MIRA(VE) ge ua

PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE

APPROVAZIONE

 

 

   
 

- perl'esecuzione delle opere è stato stipulato in data 22 ottobre 2020 un contratto con l’impresa

Costruzioni Bordignonsrl con sede in via Monte Grappa n.21/A a Volpago del Montello (TV), riportante

il numero di repertorio LLPP 57-20/RR, dell'importo netto contrattuale di € 312.357,87 (IVA esclusa)

con un ribasso di € 72.704,54 pari al 19,005 % dell’importo a base d'asta;

- ilavoririsultano consegnati in data 14 ottobre 2020;

- nel corso della realizzazione delle opere il Direttore dei Lavori ing. Antonio Alessandri, in conseguenza

all’'evidenziarsi di uno spessore estremamente modesto del copriferro presente su buona parte della

struttura e non evidenziato nelle fasi di indagine propedeutiche alla progettazione esecutiva, ha

redatto una perizia di modifica contrattuale che, come puntualmente indicato nella Relazione del

Direttore dei Lavori, prevede una maggior spesa di € 31.874,45, che si sommano all'importo

contrattuale per un importo complessivo di € 344.232,32;

CONSIDERATOche:

- la modifica contrattuale è stata ritenuta ammissibile dal Direttore Acquedotti e f.f. di RUP per

l'intervento, ing. Alessandro Gaburro, come da relazione redatta in data 24 maggio 2021;

- le operediperizia non alterano la natura generale del contratto;

- l’incidenza delle maggiori opere è pari al 10,2 % dell'importo del contratto, pertanto la perizia rientra

nei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) all'Art. 106 (Modifica di contratti

‘ duranteil periodo di efficacia) comma2;

- le maggiori opere trovano copertura nell’ambito del quadro economico complessivo e saranno

finanziate tramitetariffa del SII;
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4S LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO Rev. Data

CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTOSISMICO DEL
 

IUGNO 2021
Va)RITAS SERBATOIO PENSILE DI ORIAGODIMIRA(VE) 00 GIUGNO

 

PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE

APPROVAZIONE     
tutto cid premesso e considerato, vista la perizia redatta dal Direttore dei Lavori:

il sottoscritto ing. Alessandro Gaburro, Direttore Acquedotti di VERITASS.p.A. e f.f. di RUP per l’intervento,

APPROVA

sotto il profilo tecnico la perizia di modifica contrattuale redatta dal Direttore dei Lavori ing. Antonio

Alessandri e

AUTORIZZA

per quanto di propria competenza l'esecuzione delle opere di perizia ai sensi dell'Art. 106 comma 2 del

D.Lgs. 50/2016.Visto l'importo delle opere supplementari pari a € 31.874,45 , verificata la copertura delle

opere aggiuntive nel quadro economicodiprogetto,ai sensi degli Artt. 6 e 7 dell’Ordinamento in materia di

gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui si è dotata VERITAS S.p.A.

APPROVA

le opere descritte nella perizia di modifica contrattuale all'intervento “LAVORI DI RESTAURO,

RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL SERBATOIO PENSILE DI ORIAGO DI MIRA

(VE)” e dispone pertanto l'integrazione del contratto rep. n. LLPP 57-20/RR del 22 ottobre 2020 per un

importodi € 31.874,45.

Venezia, 03 giugno 2021

IL DIRETTORE ACQUEDOTTI
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