
 

 

 

DIREZIONE SERVIZI CIMITERIALI 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO 
 

 

OGGETTO:  C.I. 14353 - lavori di ripristino funzionale ossari lato laguna, consolidamento 

fondazioni, restauro portale d'acqua del recinto VII° nel cimitero di San Michele in 

Isola a Venezia.  

  

IMPRESA: LARES – LAVORI DI RESTAURO SRL in Venezia Sestiere Santa Croce n 521. Codice 

fiscale, partita IVA e iscrizione R.I. di Venezia n. 00163960271 
 

CONTRATTO: LLPP 102-20/RR  
 

 

 

  Il sottoscritto Ing. Adriano Fontanel, in qualità di Responsabile del Procedimento di 

VERITAS S.p.A. per l’attuazione dell’intervento in oggetto, sulla scorta della perizia di 

assestamento e suppletiva prodotta dal Direttore dei Lavori Arch. Mattia Marzi: 

− riscontrate le oggettive motivazioni che hanno portato alla redazione della Perizia di variante 

con assestamento degli importi che comporta un aumento di € 70.679,79 ovvero, da euro 

822.035,93 di contratto a € 892.715,72 da perizia di cui € 837.140,94 per lavori a misura al 

netto del ribasso d’asta di 21,387%, ed € 45.574,78 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

d'asta oltre ad eventuali € 10.000,00 per opere in economia, come meglio specificato nel 

quadro di raffronto di perizia. 

− che tali motivazioni rientrano nei casi di cui all’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii in quanto: 

a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche 

all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le 

predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

b) la modifica non altera la natura generale del contratto; 

- accertato che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale 

nel rispetto del comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto: 

a) la modifica non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura 

d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - 

n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da 

quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura 

di aggiudicazione; 



 

 

b) la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore 

dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; 

c) la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

ESPRIME 

 

un giudizio di ammissibilità all’approvazione della variazione di contratto redatta nel rispetto 

dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e pertanto 

 

APPROVA 

 

la perizia di variante e suppletiva proposta dal Direttore dei Lavori a seguito di contraddittorio con 

l’impresa appaltatrice, sia sotto il profilo tecnico che economico. 

 

Venezia, 10/10/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Adriano Fontanel 

-  Veritas S.p.A. - 

 

 


