
 

 
 
 
 
 
 

 Rif. LLPP 02-24/ADA                 Mestre, 17 Maggio 2024 
 

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE 
Modifica contrattuale nell’ambito dell’incarico professionale per l’attività di redazione 
progetto di fattibilità tecnico economica strutturale e coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione relativamente all'intervento di “riqualificazione parziale a fini museali ed 
espositivi del centro culturale Candiani” sito in P.le Candiani 7, Mestre — Venezia - CUP 
G72H23000440007. RIF. LLPP 02-24/ada. 

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Richiamata 
La convenzione rif. 02-24/ADA prot. n. 22585 del 14/03/2024 sottoscritta con l’Ing. Alessandro 

Basutto in qualità di Legale rappresentante della Società IBZ S.r.l. per l’incarico professionale di 

redazione progetto di fattibilità tecnico economica strutturale e coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione relativamente all'intervento di “riqualificazione parziale a fini museali ed 

espositivi del centro culturale Candiani” sito in P.le Candiani 7, Mestre (VE) per un compenso pari 

ad € 38.450,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali; 

 Premesso 
 

• Che in fase di esecuzione dell’incarico è emersa la sopravvenuta necessità e l’opportunità da 

parte della Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE) di estendere l’area oggetto di intervento 

di riqualificazione, richiedendo altresì l’esigenza di opere strutturali di particolari complessità, 

non previsti nell’appalto iniziale;  

• Che, alla luce di quanto sopra esposto, in data 05/04/2024, il Rup Arch. Riccardo Cianchetti, ha 

approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 comma 

1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 per le motivazioni espresse nell’atto di approvazione che qui si 

richiamano integralmente, che determina un incremento dell’importo contrattuale di € 

17.749,24, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali; 

• Che per effetto di tale incremento l’importo complessivo del contratto viene modificato in 

complessivi € 56.199,24, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali; 

• Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall’art. 120 del 

D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla 

medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 

Z553D69594; 



 

 
 
 
 
 
 

• L’ approvazione del RUP arch. Riccardo Cianchetti del 05/04/2024 agli atti della pratica;  

Prende atto 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell’intervenuta modifica                                                                
e dispone di 

• Procedere all’integrazione dell’importo contrattuale dell’affidamento rif. 02-24/ADA prot. n. 

22585 del 14/03/2024 a favore della Società IBZ S.r.l. con sede in San Donà di Piave (VE) 

Piazza Attilio Rizzo n. 53, per un importo complessivo che viene rideterminato in € 56.199,24, al 

netto del contributo previdenziale pari al 4% e degli oneri fiscali; 

• Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• Di pubblicare l’avviso relativo a tale modifica come disposto dall’art. 120 comma 14 del D.Lgs. 

23/2023.  

• Demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023. 

 

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI 
Dott.ssa Laura Meggiorato 

 
Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i. 
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