
 

 
 
 
 
 

Rif. LLPP 142-19/LD       Mestre, 14 luglio 2020 

 

AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE  

Interventi di immediata urgenza art. 1 c. 3 dell’OCDPC 616/2019 - Codice CUP 
J77H19002240001 – Codice CIG 8161679E90. Lavori di ripristino funzionale marginamento 
dell’isola di Sacca San Biagio a Venezia. Integrazione ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. 
Lgs. 50/2016 s.m.i.  

 
Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto 

disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, 

Premesso che 

•  A seguito Ordinanza n. 4 del 16/12/2019 del Commissario Delegato recante come oggetto 

“Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia – Delibera del 

Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 - 

approvazione del primo stralcio del piano degli interventi per l’immediata urgenza, ai sensi dell’art. 

1 comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, delle indicazioni operative anche in 

relazione al regime delle deroghe di cui all’art. 4 dell’O.C.D.P.C. n. 616/2019, delle disposizioni 

procedurali riguardanti i termini e le modalità per la progettazione, l’esecuzione e la 

rendicontazione degli interventi” si è proceduto all’affidamento dei lavori di ripristino funzionale del 

marginamento dell’Isola di Sacca San Biagio a Venezia all’impresa Lavori Marittimi e Dragaggi Srl 

di Malcontenta (VE) per un importo complessivo di euro 197.714,89 come da provvedimento prot. 

n. 108/142-19/LD del 02/01/2020 agli atti della scrivente; 

• In data 23 giugno u.s. il RUP Arch. Tobia Bressanello ha comunicato che si rende necessario 

procedere ad aumento dell’importo contrattuale per le motivazioni rappresentate nella relazione 

allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale richiedendo una modifica 

contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per un importo incrementale di euro 

20.019,67 inferiore al 15% del valore iniziale del contratto; 

• Che per effetto di tale incremento l’importo complessivo del contratto verrebbe modificato in 

complessivi euro 217.734,56, risultando inferiore alle soglie previste all’art.35 del Codice Appalti; 

• E’ stato verificato il possesso da parte della impresa di attestazione SOA in corso di validità in 

categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

 



 

 
 
 
 
 

Approva 

Ricorrendo i presupposti dell’art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016, la modifica 

dell’importo contrattuale relativo ai lavori di ripristino funzionale marginamento dell’isola di Sacca 

San Biagio a Venezia stipulato con l’impresa Lavori Marittimi e Dragaggi Srl di Malcontenta (VE) 

integrandone l’importo di € 20.019,67 per complessivi € 217.734,56 

Dispone 

• Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale 

disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n. 136/2010, al presente incremento contrattuale viene assegnato il medesimo CIG 

assegnato all’affidamento principale ovvero CIG 8161679E90 

• Di demandare al RUP la comunicazione all’ANAC dell’avvenuta modifica contrattuale come 

previsto dall’art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.  

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
                                              Avv. Marco Artuso 

 
 

 
 
Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata 
prima dell’intestazione del presente provvedimento 
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