



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [@gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 117-24/ADA

Mestre, 24 Febbraio 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di cui al CI 15256 "Complesso Conterie Murano. Messa in sicurezza edificio B1, controllo e puntellamenti edificio M e opere complementari. Fase 1 – Edificio B1. Codice CIG B2AFEDA5CE. Codice CUP F72D23000120001.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- Che con il provvedimento rif. prot n. 0062712/24 del 05/08/2024 del Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti approvava, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento dei lavori di cui al CI 15256 "Complesso Conterie Murano. Messa in sicurezza edificio B1, controllo e puntellamenti edificio M e opere complementari. Fase 1 – Edificio B1- rif. prot. n. 0062716/24" all'impresa SADECO S.r.l., con sede in Viale Ancona 17, 30170 Frazione Mestre (VE), C.F. e P.IVA 02904950272, per un importo complessivo di € 122.421,89 di cui € 31.981,97 per oneri per la sicurezza e € 5.000,00 per opere in economia non soggetti a ribasso;
- Che in data 21/01/2025 il Rup, Arch. Riccardo Cianchetti, ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 per le motivazioni espresse nella documentazione agli atti e nell'atto di approvazione, che qui si richiamano integralmente e che hanno comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 18.008,70, per un valore complessivo di € 140.430,59;
- Che tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che, come previsto all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, si tratta di una modifica rientrante nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B2AFEDA5CE;

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

e classifica adeguata

Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 3 e comma 9 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'affidamento LLPP 117-24/ADA rif. prot. n. 0062716/24 del 05/08/2024, perfezionato con l'impresa SADECO S.r.l. con sede in Viale Ancona 17, 30170 Frazione Mestre (VE), C.F. e P.IVA 02904950272 per un importo complessivo ora pari a € 140.430,59.
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

