



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 50-22/RR

Mestre, 17 Gennaio 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa LOTTO 1A Comune di Venezia Terraferma. Codice CIG 9137691528. Rif. da citare LLPP50-22/RR. RFQ_1199.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- con atto del 22/03/2022 prot. n. 25203/22 del 23/03/2022 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 27/01/2022, autorizzava l'indizione di una procedura negoziata rif LLPP49-22/RR articolata in sei lotti, denominati 1A, 1B, 2, 3A, 3B e 4, per l'appalto dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
- con atto del 20/07/2022 prot. n. 64533/22 del 22/07/2022 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti approvava le risultanze delle operazioni di gara e disponeva l'aggiudicazione definitiva del Lotto 1A – lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa nel Comune di Venezia Terraferma all'impresa New Viedil Srl con sede in Codevigo (Pd) Via Roma n. 80 C.F. 04096690286 in costituenda associazione temporanea con l'impresa Cantieri Spa con sede in Poggio Renatico (Fe) via Uccellino n. 101 C.F. 01640680383, risultando l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio pari a 79,10 su 100 e un ribasso del 3% per un importo complessivo pari a € 1.000.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- la predetta aggiudicazione diveniva efficace con provvedimento rif. Prot. N. 80935/22 del 21/09/2022;
- in data 23/09/2022 veniva stipulato il contratto d'appalto Rep n. LLPP50-22/RR – prot. n. 81773/22 per i lavori in oggetto con l'impresa New Viedil Srl con sede in Codevigo (Pd) Via Roma n. 80 C.F. 04096690286 in associazione temporanea con l'impresa Cantieri Spa con sede in Poggio Renatico (Fe) via Uccellino n. 101 C.F. 01640680383, giusto atto di costituzione del giorno 13/09/2022 Repertorio n. 78253 Raccolta n. 27981 registrato a Padova il 20/09/2022 al n. 35932 serie 1T redatto dal Dott. Lorenzo Todeschini Premuda, notaio in Padova (Pd), iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova;
- con PEC del 29/02/2024, Prot. n. 18292/24, l'impresa Viel Srl, con sede legale a Codevigo (PD) Via Tito Livio n.20 - C.F. 05299850288, comunicava di subentrare nel contratto suindicato in



premessa stipulato con l'impresa New Viedil S.r.l. in Rti con l'impresa Cantieri Spa, a far data dal 22/02/2024, in forza dell'atto di affitto ramo d'azienda del 14/12/2023 registrato a Padova in data 18/12/2023 rep. 79200/28533 e dell'atto di constatazione avveramento condizione sospensiva del 20/02/2024 registrato a Padova in data 21/02/2024 rep. 79335/28620 fornendo altresì copia dei predetti atti;

- con PEC del 20/05/2024 prot n. 41901/24 l'impresa Viel srl e l'impresa Cantieri Spa, in qualità di mandante, richiedevano l'autorizzazione alla rimodulazione del mandato del rti e delle conseguenti quote di esecuzione dei lavori come segue:

- Viel Srl: quota pari al 99,99% delle opere di cui alla categoria prevalente OG6.
- Cantieri SpA: quota pari al 00,01% delle opere di cui alla categoria prevalente OG6

- Con provvedimento del 28/05/2024 rif. Prot. 44442/24 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti prendeva atto dell'intervenuto affitto del ramo d'azienda tra l'impresa New Viedil srl e Viel Srl disponendo, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016, il subentro a far data dal 22/02/2024 dell'impresa Viel Srl con sede legale a Codevigo (PD) Via Tito Livio n.20 - C.F. 05299850288, nel contratto d'appalto del 23/09/2022 Rep. LLPP50-22/RR prot. n. 81773/22, autorizzando altresì la modifica delle quote di esecuzione dei lavori in oggetto con le modalità sopra citate in premessa;

- Che in data 11/07/2024 il RUP, Ing. Simone Grandin, ha approvato sotto il profilo tecnico economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 149.500,00 di cui € 5.980,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 1.149.500,00;

- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;

- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;

- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9137691528;

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria

e classifica adeguata;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

- procedere all'integrazione dell'importo del contratto del 23/09/2022 Rep. LLPP50-22/RR, prot. n. 81773/22 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa Viel Srl con sede legale a Codevigo (PD) Via Tito Livio n. 20 in associazione temporanea con l'impresa Cantieri Spa con sede in Poggio Renatico (Fe) via Uccellino n. 101 C.F. 01640680383, per un importo complessivo ora pari a € 1.149.500,00, di cui € 45.980,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 3%;
- comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.