

**AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. b) D.LGS. 50/2016**

**Rif. LLPP113-19/RR**

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) Indirizzo PEC [appalti@cert.gruppoveritas.it](mailto:appalti@cert.gruppoveritas.it).
  2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Fossalta di Piave (VE) – ITD35.
  3. DESCRIZIONE APPALTO: Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Fossalta di Piave (Ve) per un importo complessivo di € 15.574,00 comprensivo di contributo previdenziale 4%. Codice CIG ZA82140031.
  4. AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE: € 5.200,00 comprensivo di contributo previdenziale 4%. Si sono resi necessari, come da nota del Rup del 07/10/2019, agli atti, servizi supplementari non inclusi nell'affidamento originario per 1) modifiche ai pretrattamenti non previste dal progetto preliminare; 2) revisione della posizione del sedimentatore che ha comportato modifica delle opere provvisorie; 3) adeguamento e sostituzione di tutta l'impiantistica elettrica presente nell'impianto esistente, oltre a quella relativa alle nuove installazioni già prevista nell'incarico di progetto originale.
  5. Determina di autorizzazione a contrarre del 17/10/2019;
  6. Operatore economico interessato: E.T.C. Engineering Srl di Trento (Tn)
  7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma
  8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
- Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291605

**F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI**  
**Avv. Marco Artuso**

DATA PUBBLICAZIONE: 18/10/2019