



AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. C) D.LGS. 50/2016

Rif. LLPP 117-18/ADA

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet www.gruppoveritas.it Indirizzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it.
 2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Venezia – ITH35 – Codice CPV 45221119-9.
 3. Lavori di manutenzione straordinaria del ponte di collegamento tra l'isola di Sacca San Biagio e l'isola ex inceneritore detto dei cocai 1 del sito Veritas spa, Sacca San Biagio Giudecca Venezia per un importo complessivo di € 51.239,50. Codice CIG 7651685237. Modifica contrattuale: aumento importo contrattuale pari a € 24.941,11 a seguito di perizia suppletiva e di variante n. 1 per un importo finale complessivo pari a € 76.180,61;
 4. Realizzazione di opere necessarie a ripristinare la funzionalità strutturale del ponte a seguito di evidenze emerse in corso d'opera; Tutte le circostanze sono meglio dettagliate nella relazione tecnica redatta agli atti che qui si richiama espressamente, disponibile presso i contatti di cui al punto 1;
 5. Atto di approvazione della perizia suppletiva e di variante firmato dal Rup in data 27.08.2019;
 6. Operatore economico interessato: Impresa LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.r.l. di Marghera (VE)
 7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma
 8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
- Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291807.

f.to il DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

DATA PUBBLICAZIONE: 18/12/2019