



## AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. b) D.LGS. 50/2016 Rif. LLPP 66-19/ADA

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) Indirizzo PEC [appalti@cert.gruppoveritas.it](mailto:appalti@cert.gruppoveritas.it).
  2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Venezia - Scorzè – ITH35
  3. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per l'ammodernamento della centrale idrica di captazione e pompaggio acqua potabile in Via San Benedetto a Scorzè (Ve). Riferimento pratica da citare: 66-19/ADA CIG ZB928D30D8. Importo contrattuale 27.000,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A Modifica contrattuale: aumento importo contrattuale pari a € 14.000,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.
  4. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b: nel corso della progettazione si sono resi necessari ulteriori sviluppi dal punto di vista idraulico come da relazione del Rup del 31/01/2021 agli atti.
  5. Atto di approvazione della modifica contrattuale firmato dal Rup in data: 31/01/2022
  6. Operatore economico interessato: STUDIO RINALDO S.r.l.
  7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via della Pila, 27 – 30175 Venezia (VE)
  8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
- Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291807

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i