



## AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. b) D.LGS. 50/2016 Rif. LLPP 67-21/ADA

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) Indirizzo PEC [appalti@cert.gruppoveritas.it](mailto:appalti@cert.gruppoveritas.it).
  2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Venezia - ITH35
  3. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: lavori di bonifica di siti contaminati in aree di proprietà del Comune di Venezia. Riferimento pratica da citare: 67-21/ADA CIG 8741743A86. Importo contrattuale 140.000,00 al netto di I.V.A Modifica contrattuale: aumento importo contrattuale pari a € 69.262,75 I.V.A esclusa; per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 209.262,75.
  4. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b: nel corso degli interventi in oggetto si è reso necessario ricercare un nuovo impianto di destinazione dei rifiuti prodotti a causa della indisponibilità dell'impianto Veritas "Vasche 23 ettari" come da relazione del Rup del 07/06/2022 agli atti.
  5. Atto di approvazione della modifica contrattuale firmato dal Rup in data: 07/06/2022
  6. Operatore economico interessato: IDEA S.r.l.
  7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via della Pila, 27 – 30175 Venezia (VE)
  8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
- Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291807

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i