

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. c) D.LGS. 50/2016

Rif. LLPP79-17/RR

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet www.gruppoveritas.it Indirizzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it.
2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Chioggia – ITH35.
3. DESCRIZIONE APPALTO: Incarico di redazione della progettazione esecutiva degli impianti tecnologici nell'ambito dei lavori di adeguamento della stazione di travaso di Chioggia per un importo complessivo di € 13.000,00. Codice CIG Z6F204FA23.
4. AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE: € 3.500,00. Si è resa necessaria la revisione degli elaborati progettuali da parte dello Studio incaricato per ottemperare alle nuove prescrizioni impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia, come da nota del Rup del 09/05/2019, agli atti.
6. Determina di autorizzazione a contrarre del 19/01/2018 prot n. 5019/79-17/RR;
7. Operatore economico interessato: Studio Tecnico Associato Multipianti di Sottomarina di Chioggia (Ve);
8. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma
9. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Appalti e Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291605.

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

DATA PUBBLICAZIONE: 14/05/2019