

DIREZIONE SERVIZI CIMITERIALI

Approvazione perizia di variante in diminuzione

Oggetto: C.I. 14024 – ripristino funzionale dei cimiteri del centro storico di Venezia e isole. Interventi diffusi nei cimiteri di San Pietro in Volta, San Michele e Lido.

Imprese Esecutrice: ERRE COSTRUZIONI SRL con sede a Cannaregio 4226 Venezia (VE)

Contratto: LLPP 09-20/RR

Il sottoscritto Ing. Adriano ERCOLE, in qualità di Responsabile del Procedimento di VERITAS S.p.A. per l'attuazione dell'intervento in oggetto, sulla scorta della perizia di assestamento prodotta dal Direttore dei Lavori Ing. Riccardo Tommasi, riscontrato le oggettive motivazioni che hanno portato alla redazione della Perizia di variante in diminuzione con assestamento degli importi contrattuali, redige il presente documento precisando che:

- la variazione contrattuale porta ad una diminuzione di € 59.522,48 ovvero, da euro 584.977,74 di contratto a € 525.455,26 di cui € 441.690,50 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta di 23,916%, € 39.231,75 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed eventuali € 44.533,01 per opere in economia, come meglio specificato nel quadro di raffronto di perizia.

Pertanto il RUP

APPROVA

la perizia di variante in diminuzione, proposta dal Direttore dei Lavori a seguito di contraddittorio con l'impresa appaltatrice, sia sotto il profilo tecnico che economico.

Venezia, 03 novembre 2021

Il Responsabile Unico del procedimento
Ing. Adriano ERCOLE

