

LAVORI: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE DEL COMUNE DI CHIOGGIA (VE) - lotto C3 FRAZIONI DI CAVANELLA, S. ANNA, CA' LINO, ISOLA VERDE, CA' PASQUA, CA' BIANCA, CIVE', VALLI E PIOVINI

IMPRESA: COLOGNA SCAVI S.R.L.
Via Melaro 27 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)

CONTRATTO: LLPP 29-21/SP del 22/06/2021 CIG 8645969F50

MODIFICA CONTRATTUALE

art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016

- Visto il decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", che ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto,
- Vista la richiesta istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 presentata dalla ditta COLOGNA SCAVI S.r.l. in data 13 giugno 2022 (prot. Az. 052926/22 del 15/06/2022),
- Visto l'adeguamento prezzi relativo al 2022 calcolato utilizzando come riferimento il prezzario aggiornato della regione Veneto;

il sottoscritto ing. Alessandro Gaburro, Direttore Acquedotti di Veritas S.p.A. e f.f. Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto

CERTIFICA

che la compensazione per l'adeguamento prezzi 2022, relativa ai lavori contabilizzati dal 01 gennaio al 30 giugno 2022, per un importo extra contratto di 25.911,57 € (venticinquemilanovecentoundici/57 Euro),

- è stata calcolata mediante prezzi congrui e calcolati secondo quanto stabilito dalla normativa,

- trova integrale copertura nel budget aziendale,
- rientra nelle modifiche contrattuali previste ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016

il sottoscritto ing. Alessandro Gaburro, Direttore Acquedotti di Veritas S.p.A. e f.f. Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto

APPROVA

L'adeguamento prezzi e autorizza l'integrazione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per un importo di € 25.911,57 (venticinquemilanovecentoundici/57 Euro), Tale somma trova integrale copertura nel budget aziendale.

Venezia, 02 agosto 2022

f.f. RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Alessandro Gaburro

