



AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. b) D.LGS. 50/2016

Rif. BS416-17/ADA

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet www.gruppoveritas.it Indirizzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it.
 2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Ceggia (VE) – ITD35.
 3. DESCRIZIONE APPALTO: Progettazione di adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione acque reflue di Ceggia per un importo complessivo di € 29.154,76 comprensivo di contributo previdenziale 4%. Codice CIG Z03213AE76.
 4. AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE: € 4.749,24 comprensivo di contributo previdenziale 4%. Si sono resi necessaria servizi supplementari non inclusi nell'ordine originario relativi all'adeguamento e sostituzione di tutta l'impiantistica elettrica presente nell'impianto esistente, come da nota del Rup del 03/05/2019, agli atti.
 5. Determina di autorizzazione a contrarre del 06/05/2019 prot n. 39759;
 6. Operatore economico interessato: Società Hydroprogetti S.r.l. di Padova (PD);
 7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma
 8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
- Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291807.

f.to il DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

DATA PUBBLICAZIONE: 15/05/2019