

Rif. LLPP 51-23/RR

Mestre, 5 Gennaio 2024

### PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale nell'ambito dell'incarico professionale per assistenza per sorveglianza archeologica agli scavi nell'ambito dei lavori di recupero della casermetta 8 presso Forte Marghera (Ve). CI 14249/2. Codice CIG Z6D3A4CB17. Codice CUP F79J17000220001. Riferimento LLPP 51-23/RR**

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### Richiamato

Il provvedimento rif prot n. 42766/23 del 16/05/2023 con cui il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, autorizzava l'affidamento dell'incarico professionale di assistenza per sorveglianza archeologica agli scavi nell'ambito dei lavori di recupero della casermetta 8 presso Forte Marghera (Ve) allo Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi con sede in S. Croce, 2206 - 30135 Venezia C.F. 03181740279 per un importo di € 10.600,00, alle condizioni di cui all'offerta del 07/02/2023 Prot. Veritas n. 21916/23 del 08/03/2023 sopra citata, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;

#### Considerato

- Che il Direttore Lavori ha redatto una perizia di variante a copertura dei costi derivati dalle sopraggiunte attività eseguite da Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi per ricerca e rilievo degli strati fondazionali della Casermetta 8 di Forte Marghera rinvenuti in fase di scavo e non prevedibili in fase di affidamento iniziale, la cui necessità si è riscontrata in corso d'opera;
- Che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 17/10/2023 il Rup Ing. Andrea Ruggero, ha approvato sotto il profilo tecnico economico e giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale dell'incarico professionale sopra richiamato allo Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi per un importo complessivo che viene rideterminato in € 14.380,00, al netto del contributo previdenziale pari al 4%;
- che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto

principale ovvero Z6D3A4CB17;

### **Visto e richiamato**

La perizia della D.L e la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, agli atti della pratica;

### **Prende atto**

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale

### **e dispone di**

- procedere all'integrazione dell'importo contrattuale dell'affidamento rif prot n. 0042769/23 del 16/05/2023 a favore dello Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi con sede in S. Croce, 2206 - 30135 Venezia per un importo complessivo che viene rideterminato in € 14.380,00, al netto del contributo previdenziale pari al 4%;, comunicando allo Studio associato le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.*