





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  @gruppoveritas  @gruppoveritas  gruppoveritas

Rif. LLPP 102-20/RR

Mestre, 21 Febbraio 2023

### **PRESA D'ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di ripristino funzionale ossari lato laguna, consolidamento fondazioni, restauro portale d'acqua del recinto VII° nel cimitero di San Michele in Isola a Venezia. Codice CIG 845843595E. RIF. LLPP 102-20/RR. RFQ\_891**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Considerato**

- Che, a seguito di procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in data 05/05/2021 veniva stipulato il contratto Rep. N. 42987/21/102-20/RR con l'impresa LARES – Lavori di Restauro Srl con sede in Venezia per l'esecuzione dei lavori di ripristino funzionale ossari lato laguna, consolidamento fondazioni, restauro portale d'acqua del recinto VII° nel cimitero di San Michele in Isola a Venezia, per un importo complessivo di € 822.035,93 pari al ribasso del 21,387%,
- Che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 10/10/2022 il Rup Ing Adriano Fontanel ha approvato sotto il profilo tecnico economico e giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a €;
- Che in data 10/10/2022 l'impresa LARES – Lavori di Restauro Srl ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che l'impresa LARES – Lavori di Restauro Srl risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 845843595E;

#### **Visto e richiamato**

La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;

#### **Prende atto**

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;



### e dispone

- Di procedere all'integrazione del contratto LLPP prot n 42987/21/102-20/RR del 05/05/2021 stipulato con l'impresa LARES – Lavori di Restauro Srl con sede in Venezia Sestiere Santa Croce n. 521 comunicando all'impresa l'intervenuta modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

### DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*