



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas

Prot. n. /03-20/ADA

Mestre, 18 Gennaio 2021

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE: Modifica contratto Prot. 30453 del 21/04/2020 relativo ai lavori di manutenzione elettrica delle sedi Veritas centro storico, isole e pertinenze del Comune di Venezia - Codice CIG 8182473653. RIF. LLPP 3-20/ADA.

Il Direttore Generale di Veritas Spa, competente in base a quanto disposto nella procura conferitagli dal Consiglio di Amministrazione della Società,

Considerato

- Che a seguito di procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, in data 21/04/2020 è stato stipulato il contratto prot n. 30453 Rep LLPP 03-20/ADA con l'impresa MA.FRA. GESTIONI S.r.l. con sede in Mestre (VE) per i lavori manutenzione elettrica delle sedi Veritas centro storico, isole e pertinenze del Comune di Venezia per un importo complessivo di € 190.000,00;
- Che a causa di numerosi interventi imprevisti è in fase di esaurimento la copertura economica relativa al contratto a favore di Ranzato Impianti S.r.l. rif. 38884/05-19/RR del 06/05/2019 per gli interventi di manutenzione elettrica delle sedi Veritas della Terraferma, società del gruppo e pertinenze del Comune di Venezia;
- Che risulta in fase di predisposizione la procedura di gara per affidare i lavori manutenzione elettrica delle sedi Veritas della Terraferma e pertinenze del Comune di Venezia giusta rda n. 10206757;
- Che in data 28/12/2020 il Rup, p.i. Alberto Bonomo, al fine di assicurare la continuità degli interventi di manutenzione, nelle more della predetta procedura, ha richiesto di poter estendere il contratto di MA.FRA. GESTIONI S.r.l. prot n. 30453 Rep LLPP 03-20/ADA all'area territoriale della Terraferma esclusivamente per le sedi Veritas;
- Che l'impresa MA.FRA. GESTIONI S.r.l., attualmente impegnata nei lavori manutenzione elettrica delle sedi Veritas centro storico, isole e pertinenze del Comune di Venezia con il contratto LLPP 3-20/ADA, contattata direttamente dal Rup, si è resa disponibile a lavorare nell'area territoriale della terraferma per le sole aree di intervento che riguardano le sedi Veritas;
- Che trattasi di una modifica contrattuale non sostanziale in quanto le lavorazioni oggetto del contratto, i relativi prezzi e l'importo contrattuale complessivo risultano immutati, risultando variato esclusivamente l'ambito territoriale per il tempo necessario all'individuazione del nuovo contraente cui affidare i lavori di manutenzione elettrica delle sedi Veritas della Terraferma;

\\vesta\approvvigionamenti\commerciale\LAVORI PUBBLICI\Di Angilla\PRATICHE\2020\03-20 PNM_MAFRA_MANUT IMPIANTI ELETTRICI SEDI\3 MA.FRA. GESTIONI SRL\MODIFICA 106\03-20 Autorizzazione a contrarr_modifica contrattuale 106.doc





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas

- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato all'affidamento principale ovvero CIG 8182473653;

Visto che

- Veritas ha verificato il possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, la modifica del contratto prot. 30453 Rep LLPP 03-20/ADA del 20/04/2020 relativo ai lavori di manutenzione elettrica delle sedi Veritas centro storico, isole e pertinenze del Comune di Venezia estendendone l'ambito territoriale della Terraferma esclusivamente per le sedi Veritas, ai medesimi patti e condizioni;

Dispone

- Di procedere alla modifica del contratto Rif. 03-20/ADA Prot n. 30453 del 20/04/2020 manutenzione elettrica delle sedi Veritas centro storico, isole e pertinenze del Comune di Venezia estendendo i lavori all'area territoriale della Terraferma esclusivamente per le sedi Veritas;
- Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l'uso del commercio;

- dott. Andrea Razzini -
DIRETTORE GENERALE

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

