



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 52-22/RR

Mestre, 1 Luglio 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa nel comune di Chioggia (Ve) - Lotto 2A. Codice CIG 9137735976 - Rif. LLPP52-22/RR.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- con atto del 22/03/2022 prot. n. 25203/22 del 23/03/2022 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 27/01/2022, autorizzava l'indizione di una procedura negoziata rif LLPP49-22/RR articolata in sei lotti, denominati 1A, 1B, 2, 3A, 3B e 4, per l'appalto dei lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
- con atto del 20/07/2022 prot n. 64533/22 del 22/07/2022 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti approvava le risultanze delle operazioni di gara e disponeva l'aggiudicazione definitiva del Lotto 2 – lavori di manutenzione edile delle reti fognarie gestite da Veritas Spa nel Comune di Chioggia (Ve) all'impresa Spunton Impianti Srl con sede in Porto Viro (Ro) S.S. Romea n. 37/c C.F. 01138760291 in costituenda associazione temporanea con l'impresa V.P.S. Srl con sede in Codevigo (Pd) Via Morandina n. 3 C.F. 04098950282 e con l'impresa Ferrara Vittorio Srl con sede in Codevigo (Pd) via Frignolo n. 23/c C.F. 04493440285, risultando l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio pari a 79,60 su 100 e un ribasso del 1,5% per un importo complessivo pari a € 800.000,00 di cui € 32.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- la predetta aggiudicazione diveniva efficace in data 14/09/2022 con provvedimento rif. Prot. N. 79168/22 del 15/09/2022;
- in data 26/09/2022 veniva stipulato il contratto d'appalto Rep. 82169/22 per i lavori in oggetto con l'impresa Spunton Impianti Srl con sede in Porto Viro (Ro) S.S. Romea n. 37/c C.F. 01138760291 in associazione temporanea con l'impresa V.P.S. Srl con sede in Codevigo (Pd) Via Morandina n. 3 C.F. 04098950282 e con l'impresa Ferrara Vittorio Srl con sede in Codevigo (Pd) via Frignolo n. 23/c C.F. 04493440285, giusto atto costitutivo del giorno 10/08/2022 N. Repertorio 123.438, registrato a Venezia il 12/08/2022 al n. 22622 serie 1T, redatto dal notaio Dott. Nicolò Noto, notaio in Chioggia (Ve), iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia;
- Che in data 19/06/2024 il RUP, Ing. Simone Grandin, ha approvato sotto il profilo tecnico



economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 119.500,00 di cui € 4.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 919.500,00;

- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9137735976;

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

- procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 82169/22 del 26/09/2022 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa Spunton Impianti Srl con sede in Porto Viro (Ro) S.S. Romea n. 37/c C.F. 01138760291 in associazione temporanea con l'impresa V.P.S. Srl con sede in Codevigo (Pd) Via Morandina n. 3 C.F. 04098950282 e con l'impresa Ferrara Vittorio Srl con sede in Codevigo (Pd) via Frignolo n. 23/c C.F. 04493440285, per un importo complessivo ora pari a € 919.500,00, di cui € 36.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 1,5%;
- comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

