



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. 42-22/ADA

Mestre, 19 luglio 2022

### **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di pulizia piazzale di deposito temporaneo cantiere Veritas in Via della Meccanica a Venezia, nell'ambito dei "Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità della Macroisola prima zona industriale di porto Marghera" – Codice CIG 9130256D97 - Codice CUP F74H15000660001. Rif. LLPP 42-22/ADA.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Considerato**

- Che in data 07/03/2022 con nota Prot Veritas 20225 del 08/03/2022 veniva assegnato all'impresa IDEA S.r.l. di CAMPAGNA LUPIA (VE) un affidamento relativo ai "lavori di pulizia piazzale di deposito temporaneo cantiere Veritas in Via della Meccanica a Venezia, nell'ambito dei "Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità della Macroisola prima zona industriale di porto Marghera" - rif. 42-22/ADA per un importo complessivo di € 149.500,00;
- che in data 07.07.2022 il RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, che determina un aumento dell'importo contrattuale di € 88.411,60 corrispondente ad un aumento del 59,% dell'importo originario;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 237.911,60;
- Che l'impresa IDEA S.r.l. risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9130256D97;

#### **Visto e richiamato**

- la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, la relativa autorizzazione che approva la modifica contrattuale;

#### **Prende atto**

- ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

### e dispone

- Di procedere all'integrazione dell'affidamento del 07/03/2022 con nota Prot Veritas 20225 del 08/03/2022 stipulato con l'impresa IDEA S.r.l. di CAMPAGNA LUPIA (VE) comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- Di procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*

