



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 142-23/SP

Mestre, 11 ottobre 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE
ai sensi dell'art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016

Lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto - lotto 3 Area Nord Ovest. Rinnovo contratto rif. LLPP115-22/SP Prot. 91118 del 24/10/2022 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Codice CIG A01A441EC2. RIF. LLPP 142-23/SP

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- Con provvedimento del 5/10/2023 rif. Prot. n. 83537/23 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti disponeva di procedere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 al rinnovo del contratto rif. LLPP115-22/SP Prot. 91118 del 24/10/2022 per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto - lotto 3 Area Nord Ovest - interventi nei comuni di Martellago (VE), Mirano (VE), Mogliano Veneto (TV), Noale (VE), Preganziol (TV), Quinto di Treviso (TV), Salzano (VE), Scorzè (VE), Spinea (VE), stipulato in data 24/10/2022 con l'impresa Gerotto Lino Srl con sede in Campodarsego (PD) Via Croce 30/A, c.f. 03687700280, agli stessi patti, prezzi e condizioni per un periodo non superiore a 12 mesi e per un importo massimo non superiore a € 500.000,00 di cui € 15.050,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso del 5,2%;
- In data 1/12/2023 veniva stipulato il contratto di rinnovo rif. LLPP 142-23/SP Prot 98813/23 con l'impresa Gerotto Lino Srl per l'appalto dei succitati lavori;
- Che in data 30/08/2024 il RUP, Ing. Alessandro Gaburro, ha approvato sotto il profilo tecnico economico e normativo una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di ulteriori € 74.500,00 di cui € 2.245,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un valore complessivo di € 574.500,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero A01A441EC2.

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

- procedere all'integrazione dell'importo del contratto di rinnovo rif. LLPP 142-23/SP n. 98813/23 del 1/12/2023 per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto - lotto 3 Area Nord Ovest con l'impresa Gerotto Lino Srl con sede in Campodarsego (PD) Via Croce 30/A, c.f. 03687700280, per un importo complessivo ora pari a € 574.500,00, di cui € 17.295,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 5,2%;
- comunicare all'appaltatore la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.