



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 155-21/SP

Mestre, 26 ottobre 2023

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 - Lavori di manutenzione impianti acquedotto: interventi edili 2021-2022. Codice CIG 9023337540. Rif. da citare LLPP 155-21/SP.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Vista

- L'istanza di compensazione del 24/04/2023 prot.37134/23, presentata ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 del 17/05/2022 "Decreto Aiuti", integrato con legge di bilancio 197/2022 art. 458 comma 6-ter dall'impresa PNP Costruzioni Srl con sede in Giugliano in Campania (NA), affidataria dei lavori in oggetto con contratto Rep LLPP 155-21/SP rif prot n. 55933 del 23/06/2022;

### Considerato che

- L'art. 26 c. 1 del D.L. n. 50/2022 del 17/05/2022, così come integrato dall'Art. 458 c. 6- ter della Legge di Bilancio n.197/2022 del 29/12/2022, il quale prevede che per gli appalti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal Direttore dei Lavori dal 01/01/2023 al 31/12/2023, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati sono riconosciuti dalla stazione appaltante al netto dei ribassi formulati in sede di offerta nella misura dell'80%;
- Il D.L. 50/2022 del 17/05/2022 ha introdotto per il 2022 un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, prescrivendo alle Regioni di procedere ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto, e la sua successiva conversione in Legge n. 91 del 15/07/2022;
- L'adeguamento dei prezzi è stato calcolato utilizzando come riferimento il prezzario del Comune di Venezia 2018 aggiornato come da Deliberazione n.170 del 28/07/2022 della Giunta Comunale del Comune di Venezia e relativi allegati e, per gli articoli mancanti il prezzario aggiornato della Regione Veneto o altri prezzari ufficiali;
- Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 9023337540 assegnato al contratto principale;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

### Vista

La richiesta del Responsabile del Procedimento, Ing. Alessandro Gaburro, del 13/10/2023 di procedere alla compensazione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

### Prende atto

- dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e dispone di procedere all'adeguamento dell'elenco prezzi contrattuale per i lavori contabilizzati dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2023 relativamente al contratto Rep LLPP 155-21/SP rif prot n. 55933 del 23/06/2022 stipulato con l'impresa PNP Costruzioni Srl con sede in Giugliano in Campania (NA);
- che l'adeguamento dei prezzi contrattuali, per i lavori contabilizzati dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2023, non altera l'importo complessivo dell'appalto che viene confermato in € 400.000,00, in quanto trattandosi di lavori di manutenzione l'aumento dei prezzi sarà compensato con i minori lavori eseguiti.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*

