



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [@gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 158-21/RR

Mestre, 24 ottobre 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 Lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est. Lotto 1 zona entroterra. Codice CIG 89710497D3. RIF. LLPP 158-21/RR.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Che in data 17/12/2021 veniva stipulato il contratto Rep n. 111215/158-21/RR con l'impresa Rossi Mario Pietro & C. Snc con sede in Caorle (Ve) per l'esecuzione dei "lavori di scavo e rinterro a supporto del personale Veritas Spa nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione di nuovi allacciamenti idrici Area Est - Lotto 1 zona entroterra. Rinnovo contratto rif. LLPP108-20/RR Prot n. 5262 del 19/01/2021" per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 5.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 29/08/2022 il RUP, Ing. Simone Grandin, ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale succitato di € 72.500,00 di cui € 754,00 per oneri per la sicurezza, per un valore complessivo di € 572.500,00;
- Che in data 16/09/2022 con provvedimento rif prot. n. 79861/22 Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti ha preso atto dell'intervenuta modifica contrattuale disponendo l'integrazione dell'importo contrattuale succitato;
- In data 08/07/2022 l'impresa Rossi Mario Pietro & C. Snc ha chiesto l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 1 e 3 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti);
- con relazione datata 05/09/2022, il Direttore dei Lavori, Ing. Matteo Ghezzi, ha quantificato i maggiori costi riconoscibili ai sensi dell'art. 26 de D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) in € 20.679,18;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 89710497D3 assegnato al contratto principale;

Visto

- l'atto di approvazione dell'adeguamento prezzi e della suddetta modifica contrattuale da parte del RUP, Ing. Simone Grandin, con cui autorizza l'integrazione contrattuale pari a € 20.679,18 per un





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

importo complessivo che viene rideterminato in € 593.179,18;

Prende atto

- dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 158-21/RR rif. prot. n. 111215 del 17/12/2021 risulta pari a € 593.179,18;

Dispone

- di procedere all'integrazione, pari ad € 20.679,18, dell'importo del contratto Rep. LLPP 158-21/RR rif. prot n. 111215 del 17/12/2021 stipulato con l'impresa Rossi Mario Pietro & C. Snc con sede in Caorle (Ve) via Corsica n. 12, C.F. e P.IVA 01770080271, comunicando alla medesima impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

