



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 133-24/ADA

Mestre, 07 novembre 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di posa in opera e fornitura di nuovi serramenti su palazzina direzione/ufficio tecnico presso il cimitero di Mestre CI 14504 – Codice CIG B2F8666938. Codice CUP F75C19001420004. RIF. LLPP 133-24/ADA

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- Il provvedimento rif. prot n. 71243 dell'11/09/2024 con cui il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento dell'incarico per i lavori di posa in opera e fornitura di nuovi serramenti su palazzina direzione/ufficio tecnico presso il cimitero di Mestre CI 14504 rif. prot. n. 71249 dell'11/09/2024 all'impresa PIANETA SERRAMENTI SAS di Bacchin Stefano e Tonial Antonio, con sede in JESOLO (VE), via E. Bugatti 1-5, C.F. e P.IVA 04736450273, per un importo complessivo di € 28.860,12 di cui € 2.264,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in fase di esecuzione delle opere è emersa la sopravvenuta necessità e l'opportunità di migliorare le prestazioni complessive dei nuovi serramenti dei locali uso ufficio, prevedendo di installare zanzariere e tende tipo veneziana non previsti nell'appalto iniziale;
- Che, alla luce di quanto sopra esposto, il Direttore dei Lavori ha redatto una Perizia di Modifica contrattuale che prevede lavori aggiuntivi per un importo di € 4.058,00;
- Che in data 29/10/2024 il RUP, ing. Adriano Fontanel, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, che determina un incremento dell'importo contrattuale di € 4.058,00 al netto degli oneri fiscali;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 32.918,12 di cui € 2.264,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto degli oneri fiscali;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B2F8666938;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Visto e richiamato

- La relazione inerente alla modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP;
- Che l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere speciale di cui all'art. 28 Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;

Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'affidamento 133-24/ADA rif. prot. n. 71249 dell'11/09/2024, perfezionato con l'impresa PIANETA SERRAMENTI SAS di Bacchin Stefano e Tonial Antonio con sede in JESOLO (VE), via E. Bugatti 1-5, C.F. e P.IVA 04736450273 per un importo complessivo ora pari a € 32.918,12.
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023.
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

