






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 42-23/SP/rr

Mestre, 29 Novembre 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE ex art. 106 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 50/2016
Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica delle opere di urbanizzazione relative all'intervento denominato "Cl. 15313 "NUOVA VIABILITA' E PARCHEGGIO CDO MESTRE" IN VIA ORLANDA, MESTRE, VE CUP F71B23000150009". Codice CIG 9681828138. Rif. LLPP 42-23/SP/rr.

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

in data 02/05/2023, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, Veritas Spa sottoscriveva la convenzione Prot. n. 38475/23 con la società Saico Ingegneria S.r.l., con recapito professionale in Favaro Veneto (VE) Via Triestina 52/10 P. IVA e C.F. 03395730272, per il conferimento dell'incarico professionale relativo alle attività di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo e deposito dello stesso presso gli enti competenti (ai sensi del d.lgs. 50/16) inerente la realizzazione nuova rotonda su via Orlanda e viabilità di collegamento a via Vendramin in prossimità dell'ecocentro Veritas per un importo complessivo pari a € 83.942,04, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;

Considerato

- le esigenze rappresentate da Veritas e dall'Amministrazione Comunale di Venezia che richiedono di estendere l'ambito delle opere da realizzare comprendendo la progettazione di due parcheggi oltre alla conseguente modifica della viabilità;
- che tali opere comportano un incremento dell'importo stimato delle opere progettate da Euro 1.405.000,00 a Euro 4.115.000,00;
- che le categorie d'opera corrispondono a quelle già oggetto della convenzione citata in premessa;
- che si rende necessario sviluppare il PFTE ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al DLgs 36/2023, efficace dal 01/07/2023, che comprende attività previste dal vecchio codice di cui al D.Lgs 50/2016 nel PFTE e nel Progetto definitivo;
- si rende necessario stralciare dall'affidamento sopra menzionato in premessa lo sviluppo delle attività relative al progetto esecutivo nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- che il Responsabile del Procedimento, Arch Riccardo Cianchetti, nominato con atto del 31/05/2023 prot. n. 47823/23 a seguito della quiescenza dell'Arch. Tobia Bressanello, ha ravvisato pertanto la necessità di procedere alla modifica della convenzione citata in premessa, al fine di affidare la redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica delle opere di

urbanizzazione citate in premesse relative all'intervento denominato "Cl. 15313 "NUOVA VIABILITA' E PARCHEGGIO CDO MESTRE" IN VIA ORLANDA, MESTRE, VE CUP F71B23000150009 stralciandone l'esecuzione della progettazione esecutiva nonché la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in Progettazione.

- Che la società Saico Ingegneria Srl ha espresso il proprio consenso quantificando le proprie competenze per le nuove prestazioni da eseguire in € 41.000,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A, come da nota del 26/09/2023 prot. Veritas n. 80899/23 del 02/10/2023;
- Che in data 23/10/2023 il RUP, Arch. Riccardo Cianchetti, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico la perizia in aumento per le maggiori quantità di opere progettate e in diminuzione per la fase di progettazione esecutiva e PSC, disponendo di procedere alla modifica dell'affidamento dell'incarico professionale in oggetto alla società Saico Ingegneria S.r.l ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) D. Lgs. 50/2016, determinando un aumento dell'importo contrattuale di € 41.000,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A ;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 124.942,04, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A;
- che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9681828138;

Visto e richiamato

- la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale del 23/10/2023;




Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

- procedere alla sottoscrizione con Saico Ingegneria Srl, con recapito professionale in Favaro Veneto (VE) Via Triestina 52/10 P. IVA e C.F. 03395730272, di un addendum a parziale modifica ed integrazione della convenzione rif prot n. Prot. n. 38475/23 del 02/05/2023;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta modifica contrattuale nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

