
                                    AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. C) D.LGS. 50/2016  
 
Rif. LLPP 132-19/ADA 
 

 
 

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet www.gruppoveritas.it Indirizzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it. 

2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Pianiga – ITH35. 

3. Opere edilizie relative alla riorganizzazione degli spazi interni e a servizio degli interventi impiantistici della sede Veritas di Pianiga per un importo 
complessivo di € 61.329,17. Codice CIG 8123711A62. Modifica contrattuale: aumento importo contrattuale pari a € 8.406,56 a seguito di perizia suppletiva 
e di variante n. 1 per un importo finale complessivo pari a € 69.735,73; 

4. In corso d’opera, sono emerse alcune circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno reso necessarie lavorazioni impiantistiche aggiuntive a seguito 
di riscontrata situazione di degrado delle linee di riscaldamento/raffrescamento degli ambienti adibiti ad uffici; nello specifico tutte le circostanze sono 
meglio dettagliate nella relazione tecnica redatta agli atti che qui si richiama espressamente, disponibile presso i contatti di cui al punto;  

5. Atto di approvazione della perizia suppletiva e di variante firmato dal Rup in data 20.07.2020; 

6. Operatore economico interessato: Impresa MILANI SERGIO di Ramon di Loria (TV); 

7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma; 

8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291807. 
  
 
 

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI 
Avv. Marco Artuso 

 
 

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 
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