
RIF LLPP176-21/RR      Mestre, 17 Dicembre 2021
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Procedura Negoziata in due Lotti per l’appalto dei lavori di scavo e rinterro a supporto del 
personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e degli impianti e 
nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all’interno dell’Area Est. 
Rinnovo contratto Lotto 2 rif LLPP109-20/RR Prot n. 11109 del 03/02/2021 ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Codice CIG 9029977CBE. RIF. LLPP 176-21/RR.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella 

procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

      Con provvedimento rif. prot. n. 82478/107-20/RR del 23/10/2020 Veritas Spa esperiva 

Procedura Negoziata con consultazione rif LLPP107-20/RR articolata in n. 2 lotti per 

l’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’esecuzione dei lavori di scavo e rinterro a 

supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e degli 

impianti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all’interno dell’Area Est per un importo 

complessivo a base di gara di € 1.000.000,00 per le seguenti aree territoriali di riferimento: 
- Lotto 1– zona entroterra. 

- Lotto  2 – zona Litoranea. 

 Nella lettera d’invito era prevista esplicitamente la facoltà di esercitare per ciascun lotto l’opzione 

di rinnovo del contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni per un periodo non superiore a 12 mesi 

e per un importo massimo non superiore a quello contrattuale, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera 

a) del D. Lgs. 50/2016;

 Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo dell’appalto, 

comprensivo dell’opzione di rinnovo sopra descritta, si stimava in euro 2.000.000,00 e il valore 

complessivo di ogni lotto si stimava in euro 1.000.000,00;

 Che in esito alla procedura negoziata i singoli lotti venivano aggiudicati alle seguenti imprese:

- Lotto 1: ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC – ribasso 6% 
- Lotto 2: PANZICA LUCIANO SRL– ribasso 2,22% 

Considerato che
 Il Rup, ing Simone Grandin, con nota del 01/12/2021 e rda n. 10223377 ha comunicato 

l’imminente esaurimento dell’importo del contratto relativo al Lotto 2 stipulato in data 03/02/2021 con 

l’impresa Panzica Luciano Srl con sede in Corleone (PA) per un importo complessivo di € 500.000,00 



corrispondente al ribasso del 2,22%; 

 nella nota di cui sopra il Rup richiede, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 

di poter esercitare l’opzione di rinnovo prevista all’art. 2 punto b) del contratto rif prot n. 11109/109-

20/RR del 03/02/2021, agli stessi patti, prezzi e condizioni per un importo massimo non superiore a 

quello contrattuale.

Visto che

Sussistono tutte le condizioni che giustificano il rinnovo contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 

lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ovvero: 

i. esplicita previsione di tale facoltà nei documenti di gara iniziali in clausole precise ed 

inequivocabili;

ii. rientro del valore globale dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo, entro le soglie 

dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

iii. disponibilità dell’impresa appaltatrice ad accettare il rinnovo del contratto agli stessi prezzi patti 

e condizioni espressa con la sottoscrizione del contratto rif. 109-20/RR rif Prot n. 11109 del 

03/02/2021 che prevedeva esplicitamente tale opzione, confermata inoltre con nota del 

29/11/2021 agli atti;   

Dispone

 Di procedere al rinnovo del contratto rif. 109-20/RR prot n. 11109 stipulato in data 03/02/2021 con 

l’impresa Panzica Luciano Srl con sede in Corleone (PA) Via Mozart n. 3, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni per un periodo non superiore a 12 mesi e per un importo massimo non superiore a € 

500.000,00 di cui € 5.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

 Di richiedere all’impresa Panzica Luciano Srl le integrazioni documentali necessarie alla stipula del 

contratto (polizze assicurative a garanzia dei nuovi impegni contrattuali) a conferma della 

disponibilità attuale al rinnovo contrattuale;

 Di procedere alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti generali, di ordine tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario, di esecuzione e di idoneità tecnico professionale prescritti 

per la procedura di gara rif. n. 107-20/RR e che, qualora tali verifiche diano esito negativo, si 

proceda all’annullamento del presente provvedimento e agli atti conseguenti, compresa la 

segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

 Di procedere a formale stipula del contratto allorché tutte le verifiche suddette abbiano dato esito 

positivo;



Da atto che 

 L’intervento trova copertura nei fondi derivanti da tariffa SII;

 Il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;

 La modalità di determinazione del corrispettivo è interamente a misura;

 Il rinnovo contrattuale sarà stipulato mediante scrittura privata con spese a carico della ditta 

appaltatrice e registrazione solo in caso d’uso.

 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari al rinnovo contrattuale è assegnato il codice CIG 

9029977CBE.

 DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima 
dell’intestazione del presente provvedimento
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