






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 110-20/ADA

Mestre, 16 Marzo 2021

### **AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE**

**Modifica contrattuale lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie dei cimiteri del Comune di Venezia – Centro Storico Annualità 2020/2021 – Codice CIG 8465952499.**

**Rif. LLPP 100-20/ADA.**

Il Dirigente del settore Appalti e Approvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società

#### **Considerato**




- Che in data 08/10/2020 con nota Prot Veritas 77776 del 08/10/2020 viene assegnato all'impresa Duilio Gazzetta S.r.l. di Venezia (VE) un affidamento relativo ai lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie dei cimiteri del Comune di Venezia – Centro Storico Annualità 2020/2021 - rif. 110-20/ADA;
- Che il RUP ha richiesto di aumentare l'importo del contratto in essere, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di € 11.500,00 corrispondente ad un aumento del 14,375% dell'importo originario;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 91.500,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8465952499;

#### **Visto che**

- Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in





**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

### **Approva**

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica all'importo del contratto Prot. 77776 del 08/10/2020 relativo ai lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie dei cimiteri del Comune di Venezia – Centro Storico Annualità 2020/2021 ai medesimi prezzi, patti e condizioni.

### **Dispone**

- Di procedere alla modifica del contratto Prot. 77776 del 08/10/2020 relativa ai lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie dei cimiteri del Comune di Venezia – Centro Storico Annualità 2020/2021 che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

